

СОГЛАСОВАНО
 Финансовый отдел Островецкого районного
 исполнительного комитета

_____ Я.В.Киреева
 (фамилия, подпись)
 22.01.2020

УТВЕРЖДЕНО
 Решение Островецкого районного
 исполнительного комитета
 24.01.2020 № 66

ТЕКУЩИЙ ГРАФИК
 капитального ремонта жилищного фонда на
 2020 год по Островецкому району

№ п/п	Наименование объекта	Общая площадь квартир жилых домов, кв. м	Ввод площади в текущем году, кв. м	Сроки проведения капитального ремонта		Стоимость проведения капитального ремонта, руб.		Использовано средств на 01.01.2020 г., руб.	План финансирования 2020 года, руб.			
				начало месяц, год	окончание месяц, год	сметная	договорная		всего	в том числе		
										кредиторская задолженность на 01.01.2020 г.	стоимость работ на 2020 год	
											бюджет	сумма от внесения платы за капитальный ремонт гражданами и арендаторами нежилых помещений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Объекты с вводом площади в текущем году												
1	Володарского 47А, г.Островец	2271	2271	Март 2020	Май 2020	528 404,00	504 594,00	-	504 594,00	-	443 741,00	60 853,00
2	Ленинская 8, г.Островец	1548	1548	Май 2020	Июнь 2020	267 041,00	250 781,00	-	250 781,00	-	-	250 781,00
3	Советская 29, п.Ольховка	230	230	Октябрь 2019	Январь 2020	89 639,76	82 797,68	82 797,68	-	-	-	-
	Всего в действующих ценах на 01.01.2020 года	4049	4049	-	-	885084,76	838172,68	82 797,68	755375,00	-	443 741,00	311634,00
Затраты заказчика												
	Госстройнадзор, технадзор, авторский надзор,					-	-	-	5 000,00	-	-	5 000,00
	Всего в действующих ценах на 01.01.2020 года	4049	4049	-	-	885084,76	838172,68	82 797,68	760375,00	-	443 741,00	316634,00
Информация по объектам текущего графика капитального ремонта жилищного фонда на 2020 год												
№ п/п	Наименование объекта	Нормативный срок производства работ	Сроки проведения капитального ремонта		Стоимость 1 кв. м	Виды ремонтно-строительных работ	Подрядная организация					
			начало месяц, год	окончание месяц, год								

1	2	3	4	5	6	7	8
1	Володарского 47А, г.Островец	2,5	Март 2020	Май 2020	222,19	кап.ремонт кровли, фасадов, входных групп, устройство водомер. узла, замена НВК, инж. сетей в пределах подвала, теплового узла, замена заполнения дверных и оконных проемов в местах общего пользования, лоджий, сетей электроснабжения и осветительных приборов в местах общего пользования	по итогам проведения процедуры выбора подрядной организации
2	Ленинская 8, г.Островец	1,5	Май 2020	Июнь 2020	162,0	кап.ремонт фасадов, входных групп, устройство водомер. узла, замена НВК, инж. сетей в пределах подвала, теплового узла, замена заполнения дверных и оконных проемов в местах общего пользования, лоджий, сетей электроснабжения и осветительных приборов в местах общего пользования	по итогам проведения процедуры выбора подрядной организации
3	Советская 29, п.Ольховка	2,0	Октябрь 2019	Январь 2020	114,3	кап.ремонт фасадов, входных групп, устройство теплового узла, замена НВК, заполнения дверных проемов	по итогам проведения процедуры выбора подрядной организации

Заместитель председателя
Островецкого райисполкома
_____ В.Н.Зеленко
22.01.2020

Начальник отдела архитектуры и
строительства Островецкого райисполкома
_____ В.М. Мацкевич
22.01.2020